

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32º

RESUMO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A nº 058/2017 CONCORRENCIA 001/2018

DATA: 11/06/2017

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA 01/07/2025

VALORES

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | Medido no Peródo | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo |
|------|-------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO | 5.226.853,20 | 91.169,54 | 4.611.020,35 | 4.702.189,89 | 524.663,31 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 2.806.269,83 | 0,00 | 2.410.718,51 | 2.410.718,51 | 395.551,32 |
| 3 | DRENAGEM | 7.885.087,39 | 0,00 | 6.466.079,35 | 6.466.079,35 | 1.419.008,04 |
| | TOTAL | 15.918.210,42 | 91.169,54 | 13.487.818,21 | 13.578.987,75 | 2.339.222,67 |

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166
Erick A. N. Sampaio
 Gerente da Obra

Erick A. N. Sampaio
 Gerente da Obra
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32º - 9º ADITIVO - PARALELO

DATA: 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. Nº 058/2018

CONCORRÊNCIA 00172018

VALOR: 14.689.961,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA

Data Base: Setembro 2017 sem desoneracao

VALORES

QUANTITATIVOS

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo |
|-------------|---|-------|------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| A | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | | | | | | | | |
| A.1 | Engenheiro de obra Junior | h | 2.640,00 | 83,04 | 219.225,60 | 22,50 | 2.039,44 | 2.061,94 | 578,06 | 1.868,40 | 169.335,10 | 171.223,50 | 48.002,10 |
| A.2 | Encarregado geral | h | 5.280,00 | 19,73 | 104.174,40 | 29,00 | 4.715,32 | 4.744,32 | 335,08 | 572,17 | 93.033,26 | 93.605,42 | 10.568,97 |
| A.3 | Vigia noturno | h | 2.640,00 | 21,28 | 56.179,20 | 0,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 56.179,20 | 56.179,20 | 13.534,13 |
| A.4 | Almoxarife | h | 5.280,00 | 21,25 | 112.200,00 | 29,00 | 4.614,10 | 4.643,10 | 636,90 | 616,25 | 98.049,63 | 98.665,88 | 72.105,20 |
| | | | | | 491.779,20 | | | | | 3.086,82 | 416.617,19 | 419.673,99 | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Barracão da obra | m² | 187,77 | 473,62 | 88.951,63 | 0,00 | 187,72 | 187,72 | 0,05 | 0,00 | 88.907,95 | 88.907,95 | 23,68 |
| 1,20 | Sinalização de trânsito - noturna | m | 15.620,10 | 2,83 | 43.921,88 | 0,00 | 6.053,30 | 6.053,30 | 9.464,80 | 0,00 | 17.136,50 | 17.136,50 | 26.785,38 |
| 1,30 | Placa de obra em chapas de aço galvanizado | m² | 6,00 | 376,72 | 2.260,32 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260,32 | 2.260,32 | - |
| 1,40 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de acompanhamento e ardeite | m² | 42.060,75 | 0,34 | 14.297,26 | 780,00 | 37.763,95 | 38.543,95 | 3.506,80 | 265,20 | 12.839,74 | 13.104,94 | 1.192,31 |
| | | | | | 149.411,10 | | | | | 265,20 | 121.144,51 | 121.409,71 | 28.001,37 |
| 2,00 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria, proveniente de subleito | m³ | 8.722,14 | 1,54 | 13.432,10 | 166,00 | 7.646,23 | 7.802,23 | 919,91 | 240,24 | 11.775,18 | 12.015,42 | 1.416,66 |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | 11.338,78 | 6,25 | 70.887,44 | 202,80 | 9.940,10 | 10.142,90 | 1.195,89 | 1.267,50 | 62.125,63 | 63.393,13 | 7.474,31 |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | 11.338,79 | 1,80 | 20.409,82 | 202,80 | 9.940,10 | 10.142,90 | 1.195,89 | 365,04 | 17.892,18 | 18.257,22 | 2.152,60 |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | 11.176,85 | 1,71 | 19.112,07 | 202,80 | 9.771,60 | 9.974,40 | 1.202,25 | 346,79 | 16.709,43 | 17.056,21 | 2.095,85 |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | m³ | 720,89 | 5,48 | 3.950,48 | 36,00 | - | 36,00 | 684,89 | 197,28 | - | - | 3.753,20 |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m³ | 43.636,12 | 1,31 | 57.162,01 | 780,00 | 38.244,87 | 39.024,87 | 4.610,25 | 1.021,80 | 50.100,78 | 51.122,58 | 6.038,43 |
| | | | | | 184.933,92 | | | | | 3.438,65 | 158.603,20 | 161.844,56 | 22.892,05 |
| 3,00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³xkm | 341.609,64 | 1,17 | 399.683,51 | 6.591,00 | 309.415,13 | 316.006,13 | 25.603,71 | 7.711,47 | 362.015,70 | 369.727,17 | 29.956,34 |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 14.362,60 | 33,00 | 473.635,80 | 260,00 | 13.136,80 | 13.396,90 | 955,70 | 8.590,00 | 433.517,70 | 442.097,70 | 31.538,10 |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²) | m² | 40.080,31 | 87,33 | 3.500.213,47 | 780,00 | 36.642,48 | 36.422,48 | 3.657,83 | 68.117,40 | 3.112.657,78 | 3.180.775,48 | 319.438,29 |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | - | 43,21 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | | | | 4.373.552,78 | | | | | 84.408,87 | 3.808.191,18 | 3.992.600,35 | 380.932,73 |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 4,10 | Placa de identificação | und | 80,00 | 87,79 | 7.023,20 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 59,00 | 0,00 | 1.843,59 | 1.843,59 | 5.179,61 |
| 4,20 | Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III | m² | 36,33 | 297,00 | 10.483,01 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 28,33 | 0,00 | 2.079,00 | 2.079,00 | 8.414,01 |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 80,00 | 121,00 | 9.680,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 59,00 | 0,00 | 2.541,00 | 2.541,00 | 7.139,00 |
| | | | | | 27.196,21 | | | | | 0,00 | 6.464,28 | 6.464,28 | 20.731,97 |
| | | | | | 5.226.853,20 | | | | | 91.169,54 | 4.611.020,37 | 4.701.992,62 | 524.663,32 |
| | TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | |

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166



BOLETIM DE MEDIÇÃO 32º - 9º ADITIVO - PARALELO

DATA 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIAPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. Nº 068/2018 CONCORRÊNCIA.0017/2018
 DATA: 11/06/2017
 VALOR: R\$ 14.669.991,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA
 Data Base: Setembro 2017 sem desonerção

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | QUANTITATIVOS | | | | VALORES | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|---|
| | | | | | | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | |
| Rua Projetada 04 | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | Placa de obra em chapas de aço galvanizado | m² | - | 376,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,10 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 1.280,00 | 0,34 | 435,20 | 780,00 | - | 780,00 | 500,00 | 265,20 | 265,20 | 170,00 | 170,00 | |
| 1,20 | Serviços de terraplenagem | m² | 435,20 | - | 435,20 | - | - | - | 0,00 | 285,20 | 285,20 | 170,00 | 170,00 | |
| SERVICIOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,00 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | 266,00 | 1,54 | 394,24 | 156,00 | - | 156,00 | 100,00 | 240,24 | 240,24 | 154,00 | 154,00 | |
| 2,10 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | 332,80 | 6,25 | 2.080,00 | 202,80 | - | 202,80 | 130,00 | 1.267,50 | 1.267,50 | 812,50 | 812,50 | |
| 2,20 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | 332,80 | 1,80 | 599,04 | 202,80 | - | 202,80 | 130,00 | 365,04 | 365,04 | 234,00 | 234,00 | |
| 2,30 | Empalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | 332,80 | 1,71 | 569,09 | 202,80 | - | 202,80 | 130,00 | 346,79 | 346,79 | 222,30 | 222,30 | |
| 2,40 | Corte e aterro compensado | m³ | 42,27 | 5,48 | 231,64 | 36,00 | - | 36,00 | 6,27 | 197,28 | 197,28 | 34,36 | 34,36 | |
| 2,50 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m³ | 1.280,00 | 1,31 | 1.676,80 | 780,00 | - | 780,00 | 500,00 | 1.021,80 | 1.021,80 | 655,00 | 655,00 | |
| 2,60 | Serviços de terraplenagem | m³ | 5.560,81 | - | 5.560,81 | - | - | - | 0,00 | 3.438,65 | 3.438,65 | 2.112,16 | 2.112,16 | |
| SERVICIOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,00 | Transporte de pedra | m³/km | 10.140,00 | 1,17 | 11.863,80 | 6.591,00 | - | 6.591,00 | 3.549,00 | 7.711,47 | 7.711,47 | 4.152,33 | 4.152,33 | |
| 3,10 | Assentamento de guia (melio-flo) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 400,00 | 35,00 | 13.200,00 | 260,00 | - | 260,00 | 140,00 | 8.580,00 | 8.580,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | |
| 3,20 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²) | m² | 1.200,00 | 87,33 | 104.796,00 | 780,00 | - | 780,00 | 420,00 | 68.117,40 | 68.117,40 | 36.678,60 | 36.678,60 | |
| 3,30 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | 43,21 | - | 43,21 | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | |
| 3,40 | Sinalização viária | und | 128.859,80 | - | 128.859,80 | - | - | - | 0,00 | 84.408,87 | 84.408,87 | 45.450,93 | 45.450,93 | |
| 4,00 | Placa de identificação | und | 351,16 | 87,79 | 351,16 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,16 | 351,16 | |
| 4,10 | Confeccionado de placa em aço n° 16 galvanizado, com película retrorefletiva | m² | 1.087,02 | 297,00 | 1.087,02 | - | - | - | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 1.087,02 | 1.087,02 | |
| 4,20 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização tipo I + III | und | 484,00 | 121,00 | 484,00 | - | - | - | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 484,00 | |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 1.922,18 | - | 1.922,18 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.922,18 | 1.922,18 | |
| TOTAL GERAL | | | | | 137.767,99 | 88.112,72 | 88.112,72 | 88.112,72 | 88.112,72 | 49.655,27 | 49.655,27 | 238,68 | 238,68 | |
| Rua Projetada 06 | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | Placa de obra em chapas de aço galvanizado | m² | - | 376,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1,10 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 2.700,00 | 0,34 | 918,00 | 1.998,00 | - | 1.998,00 | 702,00 | 679,32 | 679,32 | 238,68 | 238,68 | |
| 1,20 | Serviços de terraplenagem | m² | 918,00 | - | 918,00 | - | - | - | 0,00 | 679,32 | 679,32 | 238,68 | 238,68 | |
| 2,00 | Serviços de terraplenagem | m² | 918,00 | - | 918,00 | - | - | - | 0,00 | 679,32 | 679,32 | 238,68 | 238,68 | |

Erick Almeida Nunes Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 47166

ALVES MENDONÇA
 Engenharia Civil
 CREA-BA 47166

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32º - 9ª ADITIVO - PARALELO

DATA 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIAPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P. M. C. A. Nº 059/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018

VALOR: 14.669.991,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA

Data Base: Setembro 2017 sem desoneração

VALORES

QUANTITATIVOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | QUANTITATIVOS | | | VALORES | | | |
|------|--|-------|----------|-----------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | Medito no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medito no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | 540,00 | 1,54 | 831,60 | 399,60 | 399,60 | 399,60 | 140,40 | 0,00 | 615,38 | 216,22 |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | 702,00 | 6,25 | 4.387,50 | 519,48 | 519,48 | 519,48 | 182,52 | 0,00 | 3.246,75 | 1.140,75 |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | 702,00 | 1,80 | 1.263,60 | 519,48 | 519,48 | 519,48 | 182,52 | 0,00 | 935,06 | 328,54 |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m² | 702,00 | 1,71 | 1.200,42 | 519,48 | 519,48 | 519,48 | 182,52 | 0,00 | 888,31 | 312,11 |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | m² | 20,88 | 5,48 | 114,48 | - | - | - | 20,88 | 0,00 | - | 114,48 |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 2.700,00 | 1,31 | 3.537,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | 702,00 | 0,00 | 2.617,38 | 919,62 |
| | | | | | 11.394,60 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 8.302,88 | 3.091,72 |
| 3,00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³/km | 21,125 | 1,17 | 24.716,25 | 15.632,50 | 15.632,50 | 15.632,50 | 5.492,50 | 0,00 | 18.290,03 | 6.426,23 |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (compimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 1.000,00 | 33,00 | 33.000,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 260,00 | 0,00 | 24.420,00 | 8.580,00 |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia reunido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²) | m² | 2.500,00 | 87,33 | 218.325,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 650,00 | 0,00 | 161.560,50 | 56.764,50 |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | | 43,21 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 278.041,25 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 204.270,53 | 71.770,73 |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | und | 5,00 | 87,78 | 438,95 | - | - | - | 5,00 | 0,00 | - | 438,95 |
| 4,10 | Placa de identificação | m² | 1,81 | 297,00 | 537,57 | - | - | - | 1,81 | 0,00 | - | 537,57 |
| 4,20 | Confissão de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva | und | 5,00 | 121,00 | 605,00 | - | - | - | 5,00 | 0,00 | - | 605,00 |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização | und | | | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | | | 1.581,52 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | 1.581,52 |
| | | | | | 289.875,37 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 213.252,73 | 76.622,65 |
| | TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | | 376,72 | | | | | | | | |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de acompanhamento e greide | m² | | 0,34 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 2,00 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | | 1,54 | | | | | | 0,00 | | |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | | 6,25 | | | | | | 0,00 | | |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | | 1,80 | | | | | | 0,00 | | |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m² | | 1,71 | | | | | | 0,00 | | |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | m² | | 5,48 | | | | | | 0,00 | | |

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32º - 9º ADITIVO - PARALELO

DATA 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. Nº 069/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018

DATA: 11/06/2017

VALOR: R\$ 14.669.991,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANO ORÇAMENTÁRIO

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA

Data Base: Setembro 2017 sem desoneracao

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | QUANTITATIVOS | | | | VALORES | | | | |
|------|---|-------|--------|-----------------|-------|-------------------|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|-----------------|--------|--------|
| | | | | | | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m³ | | 1,31 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 3,00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³xkm | | 1,17 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | | 33,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia reunido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2) | m² | | 87,33 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-concreto | m² | | 43,21 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 4,10 | Placa de identificação | und | | 87,79 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 4,20 | Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva | m² | | 297,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | | 121,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | TOTAL GERAL | | | | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | Rua Projetada 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | | 376,72 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de acompanhamento e grade | m² | | 513,92 | | 0,34 | 174,73 | 494,08 | 19,84 | 167,99 | 167,99 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | | |
| 2,00 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | | 102,78 | | 1,64 | 168,28 | 98,81 | 3,97 | 152,17 | 152,17 | 6,11 | 6,11 | 6,11 |
| 2,10 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | | 133,62 | | 6,25 | 835,13 | 128,45 | 5,16 | 802,81 | 802,81 | 32,25 | 32,25 | 32,25 |
| 2,20 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | | 133,62 | | 1,80 | 240,52 | 128,45 | 5,16 | 231,21 | 231,21 | 9,29 | 9,29 | 9,29 |
| 2,30 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | | 102,78 | | 5,48 | 563,23 | 128,46 | 5,16 | 219,67 | 219,67 | 8,82 | 8,82 | 8,82 |
| 2,40 | Corte e aterro compensado | m³ | | 513,92 | | 1,31 | 673,24 | 494,08 | 19,84 | 647,24 | 647,24 | 25,99 | 25,99 | 25,99 |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m³ | | 513,92 | | 1,31 | 673,24 | 494,08 | 19,84 | 647,24 | 647,24 | 25,99 | 25,99 | 25,99 |
| | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3,00 | Transporte de pedra | m³xkm | | 4,071,21 | | 1,17 | 4,763,32 | 3,914,04 | 157,17 | 4,579,43 | 4,579,43 | 183,89 | 183,89 | 183,89 |

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166

REDA & TORRES DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-BA 47166

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32ª - 9ª ADITIVO - PARALELO

DATA 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO FOVOADO LUZIAPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. nº 068/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018

DATA: 11/06/2017

VALOR: R\$ 14.669.397,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANTILHA ORÇAMENTARIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA

Data Base: Setembro 2017 sem desoneração

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | QUANTITATIVOS | | | | VALORES | | | |
|------|--|-------|--------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). | m | 160,60 | 33,00 | 5.299,80 | 154,40 | 154,40 | 154,40 | 6,20 | 0,00 | 5.095,20 | 5.095,20 | 204,60 |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2). | m² | 481,80 | 87,33 | 42.075,69 | 463,20 | 463,20 | 463,20 | 18,60 | 0,00 | 40.451,26 | 40.451,26 | 1.624,34 |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | | 43,21 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | 52.138,71 | | | | | | 50.125,89 | 50.125,89 | 2.012,83 |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | und | | | | | | | | | | | |
| 4,10 | Placa de identificação | und | 2,00 | 87,79 | 175,58 | | | | 2,00 | 0,00 | | | 175,58 |
| 4,20 | Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefleiva tipo I + III | m² | 0,60 | 297,00 | 178,20 | | | | 0,60 | 0,00 | | | 178,20 |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 2,00 | 121,00 | 242,00 | | | | 2,00 | 0,00 | | | 242,00 |
| | | | | | 595,78 | | | | | | | | 595,78 |
| | TOTAL GERAL | | | | 55.608,11 | | | | | 0,00 | 52.346,98 | 52.346,98 | 3.261,05 |

Erick Almeida Nunes Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 47166

Erick Almeida Nunes Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 47166

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32ª - 9ª ADITIVO - PARALELO

DATA 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. nº 088/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018

DATA: 17/06/2017

VALOR: 14.669.991,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA

Data Base: Setembro 2017 sem desoneratão

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | QUANTITATIVOS | | | VALORES | | | |
|----------------------------------|---|-------|----------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual |
| Rua Projetada 14 | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapas de aço galvanizado | m² | | 378,72 | | | | | | | | |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade | m² | 928,00 | 0,34 | 316,52 | 754,33 | 754,33 | 754,33 | 173,87 | 256,47 | 256,47 | 59,05 |
| | | | | | 316,52 | | | | 0,00 | 256,47 | 256,47 | 59,05 |
| SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 2,00 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | 185,60 | 1,54 | 285,82 | 150,87 | 150,87 | 150,87 | 34,73 | 232,34 | 232,34 | 53,48 |
| 2,10 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | 241,28 | 6,25 | 1.508,00 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 45,14 | 1.223,88 | 1.223,88 | 282,13 |
| 2,20 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | 241,28 | 1,80 | 434,30 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 45,14 | 353,05 | 353,05 | 81,25 |
| 2,30 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | 241,28 | 1,71 | 412,59 | 196,12 | 196,12 | 196,12 | 45,16 | 335,37 | 335,37 | 77,22 |
| 2,40 | Corte e aterro compensado | m³ | | 5,48 | | | | | 0,00 | | | |
| 2,50 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m³ | 928,00 | 1,31 | 1.215,68 | 737,86 | 737,86 | 737,86 | 190,14 | 966,60 | 966,60 | 249,08 |
| 2,60 | | | | | 3.866,39 | | | | | 3.113,24 | 3.113,24 | 745,15 |
| SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³xkm | 6.126,25 | 1,17 | 7.167,71 | 5.901,90 | 5.901,90 | 5.901,90 | 224,35 | 6.905,22 | 6.905,22 | 262,49 |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 290,00 | 33,00 | 9.570,00 | 279,38 | 279,38 | 279,38 | 10,62 | 9.219,54 | 9.219,54 | 350,46 |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntilado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²) | m² | 725,00 | 87,33 | 63.314,25 | 698,45 | 698,45 | 698,45 | 26,55 | 60.995,64 | 60.995,64 | 2.318,61 |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | | 43,21 | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 80.051,98 | | | | | 77.120,40 | 77.120,40 | 2.931,58 |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 4,10 | Placa de identificação | und | 2,00 | 87,78 | 175,58 | | | | 2,00 | | | 175,58 |
| 4,20 | Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorreflexiva | m² | 0,60 | 297,00 | 178,20 | | | | 0,60 | | | 178,20 |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 2,00 | 121,00 | 242,00 | | | | 2,00 | | | 242,00 |
| | | | | | 595,78 | | | | | 0,00 | 0,00 | 595,78 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 84.819,65 | | | | 80.490,11 | 80.490,11 | 4.329,55 |

Perito

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32ª - 9ª ADITIVO - PARALELO

DATA 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIAPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. Nº 069/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018

DATA: 11/06/2017

VALOR: 14.669.991,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA

Data Base: Sinapi Setembro 2017 sem desonerado

VALORES

QUANTITATIVOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | QUANTITATIVOS | | | VALORES | | | |
|----------------------------------|--|-------|--------|-----------------|-------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo |
| Rua Projetada 16 | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | | 376,72 | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapas de aço galvanizado | m² | | | | | | | | | | |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de acompanhamento e greide | m² | | 0,34 | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 2,00 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | | 1,54 | | | | | | | | |
| 2,10 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | | 6,25 | | | | | | | | |
| 2,20 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | | 1,80 | | | | | | | | |
| 2,30 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | | 1,71 | | | | | | | | |
| 2,40 | Corte e aterro compensado | m³ | | 5,43 | | | | | | | | |
| 2,50 | Regulização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m³ | | 1,31 | | | | | | | | |
| 2,60 | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3,00 | Transporte de pedra | m³xkm | | 1,17 | | | | | | | | |
| 3,10 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). | m | | 35,00 | | | | | | | | |
| 3,20 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejeitada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²). | m² | | 87,33 | | | | | | | | |
| 3,30 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-concreto. | m² | | 43,21 | | | | | | | | |
| 3,40 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | und | | 87,79 | | | | | | | | |
| 4,00 | Placa de identificação | m² | | 287,00 | | | | | | | | |
| 4,10 | Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva | m² | | 121,00 | | | | | | | | |
| 4,20 | Fortecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização | und | | | | | | | | | | |
| 4,30 | em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 179,93 | | | 179,93 | | | |
| Rua Projetada 17 | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | | 376,72 | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapas de aço galvanizado | m² | | | | | | | | | | |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de acompanhamento e greide | m² | | 529,20 | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 179,93 | | | 179,93 | | | |

Erick Almeida Nunes Sampaio

Engenheiro Civil

CREA-BA 47466

Erick

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32ª - 9ª ADITIVO - PARALELO

DATA 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. nº 068/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018

DATA: 11/06/2017

VALOR: 14.669.997,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA

Data Base: Setembro 2017 sem desoneração

VALORES

QUANTITATIVOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | QUANTITATIVOS | | | VALORES | | | |
|-------------|---|-------|----------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | 105,84 | 1,54 | 162,99 | 100,24 | 100,24 | 100,24 | 5,60 | 0,00 | 154,37 | 8,62 |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | 137,59 | 6,25 | 859,94 | 130,31 | 130,31 | 130,31 | 7,28 | 0,00 | 814,44 | 45,50 |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | 137,59 | 1,80 | 247,66 | 130,31 | 130,31 | 130,31 | 7,28 | 0,00 | 234,56 | 13,10 |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | 137,59 | 1,71 | 235,28 | 130,31 | 130,31 | 130,31 | 7,28 | 0,00 | 222,83 | 12,45 |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | m³ | 95,61 | 5,48 | 523,94 | - | - | - | 95,61 | 0,00 | - | 523,94 |
| 2,80 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 529,20 | 1,31 | 693,25 | 501,20 | 501,20 | 501,20 | 28,00 | 0,00 | 656,57 | 36,68 |
| 3,00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | 2.723,08 | | | | | 0,00 | 2.082,77 | 640,29 |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³/km | 4,988,60 | 1,17 | 5.813,26 | 3,948,05 | 3,948,05 | 3,948,05 | 1.020,55 | 0,00 | 4.619,22 | 1.194,04 |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 196,00 | 33,00 | 6.468,00 | 169,90 | 169,90 | 169,90 | 26,10 | 0,00 | 5.606,70 | 861,30 |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia repletado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras por m²) | m² | 490,00 | 87,33 | 42.791,70 | 467,22 | 467,22 | 467,22 | 22,78 | 0,00 | 40.802,32 | 1.989,38 |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | | 43,21 | | | | | | | | |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | 56.072,96 | | | | | 0,00 | 51.028,24 | 4.044,72 |
| 4,10 | Placa de identificação | und | 4,00 | 87,79 | 351,16 | - | - | - | 4,00 | 0,00 | - | 351,16 |
| 4,20 | Confeição de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III | m² | 1,21 | 297,00 | 359,37 | - | - | - | 1,21 | 0,00 | - | 359,37 |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 4,00 | 121,00 | 484,00 | - | - | - | 4,00 | 0,00 | - | 484,00 |
| | TOTAL GERAL | | | | 1.194,53 | | | | | 0,00 | | 1.194,53 |
| | | | | | 59.170,48 | | | | | 0,00 | 53.281,42 | 5.889,06 |
| 1.00 | Rua Projetada 18 | | | | | | | | | | | |
| 1,10 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | |
| 1,20 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | | 376,72 | | | | | | | | |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de acompanhamento e greide | m² | 421,20 | 0,34 | 143,21 | | | | 421,20 | 0,00 | | 143,21 |
| 2,00 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | 143,21 | | | | | 0,00 | | 143,21 |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | 84,24 | 1,54 | 129,73 | | | | 84,24 | 0,00 | | 129,73 |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | 109,51 | 6,25 | 684,44 | | | | 109,51 | 0,00 | | 684,44 |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | 109,51 | 1,80 | 197,12 | | | | 109,51 | 0,00 | | 197,12 |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | 109,51 | 1,71 | 187,26 | | | | 109,51 | 0,00 | | 187,26 |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | m³ | 84,24 | 5,48 | 461,64 | | | | 84,24 | 0,00 | | 461,64 |

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil

J. N. M.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32º - 9º ADITIVO - PARALELO

DATA: 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIAPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. Nº 0583/2018 CONCORRÊNCIA 0017/2018

DATA: 11/08/2017

VALOR: 14.868.991,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA

Data Base: Sinapi Setembro 2017 sem desonerção

VALORES

QUANTITATIVOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | QUANTITATIVOS | | | VALORES | | | |
|-------------------------|---|-------|----------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 421,20 | 1,31 | 551,77 | - | - | - | 421,20 | 0,00 | - | 551,77 |
| 3,00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | 2.211,96 | - | - | - | - | 0,00 | - | 2.211,96 |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³xkm | 3.295,50 | 1,17 | 3.855,74 | - | - | - | 3.295,50 | 0,00 | - | 3.855,74 |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x18x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 156,00 | 33,00 | 5.148,00 | - | - | - | 156,00 | 0,00 | - | 5.148,00 |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia reunido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 55 peças por m²) | m² | 390,00 | 87,33 | 34.058,70 | - | - | - | 390,00 | 0,00 | - | 34.058,70 |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | 43,21 | 43,21 | 43.082,44 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | 43.082,44 |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | 175,58 | - | - | - | - | 0,00 | - | 175,58 |
| 4,10 | Placa de identificação | und | 2,00 | 87,79 | 175,58 | - | - | - | 2,00 | 0,00 | - | 175,58 |
| 4,20 | Confeição de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva | m² | 0,60 | 297,00 | 178,20 | - | - | - | 0,60 | 0,00 | - | 178,20 |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 2,00 | 121,00 | 242,00 | - | - | - | 2,00 | 0,00 | - | 242,00 |
| | TOTAL GERAL | | | | 46.013,39 | | | | | 0,00 | | 46.013,39 |
| Rua Projetada 20 | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 376,72 | - | - | - | - | 0,00 | - | 376,72 |
| 1,10 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | | | | - | - | - | - | 0,00 | - | |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e estude | m² | 216,00 | 0,34 | 73,44 | - | - | - | 216,00 | 0,00 | - | 73,44 |
| 2,00 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | 73,44 | - | - | - | - | 0,00 | - | 73,44 |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | 43,20 | 1,54 | 66,53 | - | - | - | 43,20 | 0,00 | - | 66,53 |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | 56,16 | 6,25 | 351,00 | - | - | - | 56,16 | 0,00 | - | 351,00 |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | 56,16 | 1,80 | 101,09 | - | - | - | 56,16 | 0,00 | - | 101,09 |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | 56,16 | 1,71 | 96,03 | - | - | - | 56,16 | 0,00 | - | 96,03 |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | m³ | 41,04 | 5,48 | 224,90 | - | - | - | 41,04 | 0,00 | - | 224,90 |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 216,00 | 1,31 | 282,96 | - | - | - | 216,00 | 0,00 | - | 282,96 |
| | TOTAL GERAL | | | | 1.122,51 | | | | | 0,00 | | 1.122,51 |
| 3,00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | 2.028,00 | - | - | - | - | 0,00 | - | 2.028,00 |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³xkm | 2.028,00 | 1,17 | 2.372,76 | - | - | - | - | 0,00 | - | 2.372,76 |

E. N. S.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32ª - 9ª ADITIVO - PARALELO

DATA 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIAPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. Nº 068/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018

DATA: 11/08/2017

VALOR: 14.689.991,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA

Data Base: Sínapi Setembro 2017 sem desoneratio

VALORES

QUANTITATIVOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo |
|------|---|-------|----------|-----------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 80,00 | 33,00 | 2.640,00 | 80,00 | - | - | 2.640,00 | 0,00 | - | - | 2.640,00 |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntao com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2) | m² | 240,00 | 87,33 | 20.959,20 | 240,00 | - | - | 20.959,20 | 0,00 | - | - | 20.959,20 |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimento tipo a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | 43,21 | 43,21 | 25.971,98 | - | - | - | 25.971,98 | 0,00 | - | - | 25.971,98 |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | und | 2,00 | 87,79 | 175,58 | - | - | - | 175,58 | 0,00 | - | - | 175,58 |
| 4,10 | Placa de identificação | und | 2,00 | 87,79 | 175,58 | - | - | - | 175,58 | 0,00 | - | - | 175,58 |
| 4,20 | Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III | m² | 0,60 | 297,00 | 178,20 | 0,60 | - | - | 178,20 | 0,00 | - | - | 178,20 |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 3 x 8 cm | und | 2,00 | 121,00 | 242,00 | 2,00 | - | - | 242,00 | 0,00 | - | - | 242,00 |
| | | | | | 695,78 | | | | 695,78 | | | | 695,78 |
| | | | | | 27.763,69 | | | | 27.763,69 | | | | 27.763,69 |
| | TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | |
| | Rua Projetada 22 | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | | 378,72 | | | | | | | | | |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 300,80 | 0,34 | 102,27 | 79,40 | 221,40 | 221,40 | 27,87 | 0,00 | 0,00 | 75,28 | 27,00 |
| | | | | | 102,27 | | | | 76,28 | | | | 27,00 |
| 2,00 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | 60,16 | 1,64 | 92,65 | 15,88 | 44,28 | 44,28 | 24,46 | 0,00 | 68,19 | 68,19 | 24,46 |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | 78,21 | 6,25 | 488,81 | 20,64 | 57,57 | 57,57 | 129,00 | 0,00 | 359,81 | 359,81 | 129,00 |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | 78,21 | 1,80 | 140,78 | 20,64 | 57,57 | 57,57 | 37,15 | 0,00 | 103,63 | 103,63 | 37,15 |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 155hp | m³ | 78,21 | 1,71 | 133,74 | 20,65 | 57,56 | 57,56 | 35,31 | 0,00 | 98,43 | 98,43 | 35,31 |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | m² | 52,74 | 5,48 | 289,02 | 52,74 | - | - | 289,02 | 0,00 | - | - | 289,02 |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura | m² | 300,80 | 1,31 | 394,05 | 79,40 | 221,40 | 221,40 | 104,01 | 0,00 | 290,03 | 290,03 | 104,01 |
| | | | | | 1.538,05 | | | | 618,95 | | | | 618,95 |
| 3,00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³>km | 2.382,90 | 1,17 | 2.787,99 | 650,65 | 1.732,25 | 1.732,25 | 761,26 | 0,00 | 2.026,73 | 2.026,73 | 761,26 |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 94,00 | 33,00 | 3.102,00 | 12,00 | 82,00 | 82,00 | 396,00 | 0,00 | 2.706,00 | 2.706,00 | 396,00 |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntao com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2) | m² | 282,00 | 87,33 | 24.627,06 | 77,00 | 205,00 | 205,00 | 6.724,41 | 0,00 | 17.902,65 | 17.902,65 | 6.724,41 |

Erick Almeida Nunes Sampaio

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32º - 9º ADITIVO - PARALELO

DATA: 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIAPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. Nº 058/2018 CONCORRÊNCIA.007/2018

DATA: 11/08/2017

VALOR: 14.989.991,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA

Data Base: Setembro 2017 sem desoneração

VALORES

QUANTITATIVOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo |
|-------------------------|---|-------|----------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | | 43,21 | | | | | | 0,00 | 22.635,38 | 22.635,38 | 7.881,87 |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | und | 2,00 | 87,78 | 175,58 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 175,58 | 175,58 | - |
| 4,10 | Placa de identificação | m² | 0,60 | 297,00 | 178,20 | | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 178,20 | 178,20 | - |
| 4,20 | Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva | und | 2,00 | 121,00 | 242,00 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 242,00 | - |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização tipo I + III | und | 2,00 | 121,00 | 242,00 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 242,00 | - |
| | em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | | | | 595,78 | | | | | 0,00 | 595,78 | 595,78 | - |
| | TOTAL GERAL | | | | 32.754,15 | | | | | 0,00 | 24.226,53 | 24.226,53 | |
| Rua Projetada 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | | 376,72 | | | | | | | | | |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, levantamento e grade | m² | | 0,34 | 195,84 | | 464,40 | 464,40 | 111,60 | 0,00 | 157,90 | 157,90 | 37,94 |
| | | | | | 195,84 | | | | | 0,00 | 157,90 | 157,90 | 37,94 |
| 2,00 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | 115,20 | 1,54 | 177,41 | | 92,88 | 92,88 | 22,32 | 0,00 | 143,04 | 143,04 | 34,37 |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | 149,76 | 6,25 | 936,00 | | 120,74 | 120,74 | 29,02 | 0,00 | 754,63 | 754,63 | 181,38 |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | 149,76 | 1,80 | 269,57 | | 120,74 | 120,74 | 29,02 | 0,00 | 217,33 | 217,33 | 52,24 |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | 149,76 | 1,71 | 256,09 | | 120,74 | 120,74 | 29,02 | 0,00 | 206,47 | 206,47 | 49,62 |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | m³ | 35,70 | 5,48 | 195,64 | | | | 35,70 | 0,00 | | | 195,64 |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 576,00 | 1,31 | 754,56 | | 464,40 | 464,40 | 111,60 | 0,00 | 608,36 | 608,36 | 146,20 |
| | | | | | 2.589,27 | | | | | 0,00 | 1.925,83 | 1.925,83 | 659,45 |
| 3,00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³xkm | 4.565,00 | 1,17 | 5.338,71 | | 3.633,50 | 3.633,50 | 929,50 | 0,00 | 4.251,20 | 4.251,20 | 1.087,52 |
| 3,20 | Assestamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x300 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 180,00 | 33,00 | 5.940,00 | | 172,00 | 172,00 | 8,00 | 0,00 | 5.676,00 | 5.676,00 | 264,00 |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia reunido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 3ª peças por m²) | m² | 540,00 | 87,33 | 47.158,20 | | 430,00 | 430,00 | 110,00 | 0,00 | 37.551,90 | 37.551,90 | 9.606,30 |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | | 43,21 | | | | | 0,00 | | | | |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | und | | | | | | | | | | | |
| 4,10 | Placa de identificação | und | 4,00 | 87,79 | 351,16 | | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 351,16 | 351,16 | - |
| | | | | | 58.436,91 | | | | | 0,00 | 47.479,10 | 47.479,10 | 10.957,82 |

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166

gruibe

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32º - 9º ADITIVO - PARALELO

DATA 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM; DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. Nº 058/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018

DATA: 11/06/2017

VALOR: R\$ 14.669.991,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA

Data Base: Setembro 2017 sem desoneração

VALORES

QUANTITATIVOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo |
|------------------------------|---|-------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 4,20 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorreflexiva tipo I + III | m² | 1,21 | 297,00 | 359,37 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 362,34 | 0,00 | 362,34 | 362,34 | - |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm. | und | 4,00 | 121,00 | 484,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 484,00 | 0,00 | 484,00 | 484,00 | - |
| | TOTAL GERAL | | | | 1.194,63 | | | | 1.197,50 | 0,00 | 1.197,50 | 1.197,50 | |
| | | | | | 62.416,55 | | | | 50.764,33 | 0,00 | 50.764,33 | 50.764,33 | |
| Rua José V. de Moraes | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | | 376,72 | | | | | | 0,00 | | | |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de acompanhamento e greide | m² | 2.240,00 | 0,34 | 761,60 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 350,00 | 0,00 | 642,60 | 642,60 | 119,00 |
| | TOTAL GERAL | | | | 761,60 | | | | 642,60 | 0,00 | 642,60 | 642,60 | 119,00 |
| 2,00 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | 448,00 | 1,54 | 689,92 | 378,00 | 378,00 | 378,00 | 70,00 | 0,00 | 582,12 | 582,12 | 107,80 |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | 582,40 | 6,25 | 3.640,00 | 491,40 | 491,40 | 491,40 | 91,00 | 0,00 | 3.071,25 | 3.071,25 | 568,75 |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | 582,40 | 1,80 | 1.048,32 | 491,40 | 491,40 | 491,40 | 91,00 | 0,00 | 884,52 | 884,52 | 163,80 |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | 582,40 | 1,71 | 995,90 | 491,40 | 491,40 | 491,40 | 91,00 | 0,00 | 840,29 | 840,29 | 155,61 |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | m³ | 108,94 | 5,48 | 596,99 | | | | 108,94 | 0,00 | | | 596,99 |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura | m² | 2.240,00 | 1,31 | 2.934,40 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 350,00 | 0,00 | 2.475,90 | 2.475,90 | 458,50 |
| | TOTAL GERAL | | | | 9.905,53 | | | | 7.854,08 | 0,00 | 7.854,08 | 7.854,08 | 2.051,45 |
| 3,00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³xkm | 14.787,50 | 1,17 | 17.301,38 | 14.787,50 | 14.787,50 | 14.787,50 | 0,00 | 0,00 | 17.301,38 | 17.301,38 | - |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-flo) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 700,00 | 33,00 | 23.100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 23.100,00 | - |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2) | m² | 1.750,00 | 87,33 | 152.827,50 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 152.827,50 | 152.827,50 | - |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | | 43,21 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | 193.228,88 | | | | 193.228,88 | 0,00 | 193.228,88 | 193.228,88 | 702,32 |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 4,10 | Placa de identificação | und | 8,00 | 87,79 | 702,32 | | | | 8,00 | 0,00 | | | 702,32 |
| 4,20 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorreflexiva tipo I + III | m² | 4,29 | 297,00 | 1.274,13 | | | | 4,29 | 0,00 | | | 1.274,13 |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm. | und | 8,00 | 121,00 | 968,00 | | | | 8,00 | 0,00 | | | 968,00 |
| | TOTAL GERAL | | | | 2.944,45 | | | | 2.944,45 | 0,00 | 2.944,45 | 2.944,45 | 1.944,45 |
| | TOTAL GERAL | | | | 206.840,46 | | | | 201.725,56 | 0,00 | 201.725,56 | 201.725,56 | 5.114,90 |

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-PA 17466

Erick

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32º - 9º ADITIVO - PARALELO

DATA 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIAPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. nº 059/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018
 DATA: 11/06/2017
 VALOR: 14.669.991,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA
 Data Base: Setembro 2017 sem desoneracao

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | QUANTITATIVOS | | | VALORES | | | |
|------------------------------|--|-------|----------|-----------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| | | | | | | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo |
| Rua Fernando Coutinho | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapas de aço galvanizado | m² | | 376,72 | | | | | | | | |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de acompanhamento e greide | m² | 1.344,00 | 0,34 | 456,96 | 1.344,00 | 1.344,00 | 456,96 | 0,00 | 456,96 | 456,96 | |
| 2,00 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | 268,80 | 1,54 | 413,95 | 268,80 | 268,80 | 413,95 | 0,00 | 413,95 | 413,95 | |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | 349,44 | 6,25 | 2.184,00 | 349,44 | 349,44 | 2.184,00 | 0,00 | 2.184,00 | 2.184,00 | |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | 349,44 | 1,80 | 628,99 | 349,44 | 349,44 | 628,99 | 0,00 | 628,99 | 628,99 | |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | 349,44 | 1,71 | 597,54 | 349,44 | 349,44 | 597,54 | 0,00 | 597,54 | 597,54 | |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | m² | | 5,48 | | | | | 0,00 | | | |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 1.344,00 | 1,31 | 1.760,64 | 1.344,00 | 1.344,00 | 1.760,64 | 0,00 | 1.760,64 | 1.760,64 | |
| 3,00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³xkm | 8.872,50 | 1,17 | 10.380,83 | 10.647,00 | 10.647,00 | -1.774,50 | 0,00 | 12.456,99 | 12.456,99 | 2.076,17 |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 420,00 | 33,00 | 13.860,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 | 13.860,00 | |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejeitado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 3,0 a 3,5 peças por m²) | m² | 1.050,00 | 87,33 | 91.696,50 | 1.260,00 | 1.260,00 | -210,00 | 0,00 | 110.035,80 | 110.035,80 | 18.339,30 |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | | 43,21 | | | | | 0,00 | | | |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 4,10 | Placa de identificação | und | 4,00 | 87,79 | 351,16 | | | | 4,00 | | | 351,16 |
| 4,20 | Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III | m² | 2,15 | 297,00 | 638,55 | | | | 2,15 | | | 638,55 |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 4,00 | 121,00 | 484,00 | | | | 4,00 | | | 484,00 |
| | TOTAL GERAL | | | | 125.483,12 | | | | 0,00 | 142.394,87 | 142.394,87 | 18.941,76 |

Erick Almeida Nunes Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 47166

Erick

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32º - 9º ADITIVO - PARALELO

DATA 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIAPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. Nº 0687/2018 CONCORRÊNCIA.001/2018
 DATA: 11/06/2017
 VALOR: R\$ 14.669.991,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA
 Data Base: Sinapi Setembro 2017 sem desonerado

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | QUANTITATIVOS | | | | VALORES | | |
|---------------------------------------|---|-------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual |
| Rua Cândido Teixeira | | | | | | | | | | | | |
| 1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapão de aço galvanizado | m² | | 378,72 | | | | | | | | |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de acompanhamento e greide | m² | 2.862,00 | 0,34 | 973,08 | 2.841,03 | 2.841,03 | 2.841,03 | 965,95 | 965,95 | 965,95 | 7,13 |
| | | | | | 973,08 | | | | 965,95 | 965,95 | 965,95 | 7,13 |
| 2.00 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | 678,40 | 1,54 | 1.044,74 | 568,21 | 568,21 | 568,21 | 110,19 | 875,04 | 875,04 | 169,69 |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | 881,92 | 6,26 | 5.512,00 | 738,67 | 738,67 | 738,67 | 143,25 | 4.616,69 | 4.616,69 | 895,31 |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | 881,92 | 1,80 | 1.587,46 | 738,67 | 738,67 | 738,67 | 143,25 | 1.329,61 | 1.329,61 | 257,85 |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | 881,92 | 1,71 | 1.508,08 | 738,67 | 738,67 | 738,67 | 143,25 | 1.263,13 | 1.263,13 | 244,96 |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | m³ | | 5,48 | | | | | 0,00 | | | |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 3.392,00 | 1,31 | 4.443,52 | 2.841,03 | 2.841,03 | 2.841,03 | 550,97 | 3.721,75 | 3.721,75 | 721,77 |
| | | | | | 14.085,80 | | | | | 11.806,22 | 11.806,22 | 2.285,58 |
| 3.00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³xkm | 22.392,60 | 1,17 | 26.199,23 | 22.302,43 | 22.302,43 | 22.302,43 | 90,07 | 26.093,84 | 26.093,84 | 105,38 |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 1.080,00 | 33,00 | 34.980,00 | 983,40 | 983,40 | 983,40 | 76,60 | 32.452,20 | 32.452,20 | 2.527,80 |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia requintado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²) | m² | 3.180,00 | 87,33 | 277.709,40 | 2.683,06 | 2.683,06 | 2.683,06 | 496,94 | 234.311,63 | 234.311,63 | 43.397,77 |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | | 43,21 | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 338.888,63 | | | | | 292.857,67 | 292.857,67 | 46.030,96 |
| 4.00 SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 4,10 | Placa de identificação | und | 4,00 | 87,79 | 351,16 | | | | 4,00 | | | 351,16 |
| 4,20 | Confeição de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva | m² | 1,91 | 287,00 | 567,27 | | | | 1,91 | | | 567,27 |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização | und | 4,00 | 121,00 | 484,00 | | | | 4,00 | | | 484,00 |
| | | | | | 1.402,43 | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.402,43 |
| | TOTAL GERAL | | | | 355.359,94 | | | | 0,00 | 305.629,84 | 305.629,84 | 49.730,09 |
| Rua Santa Luzia | | | | | | | | | | | | |
| 1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapão de aço galvanizado | m² | | 376,72 | | | | | | | | |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de acompanhamento e greide | m² | 2.916,00 | 0,34 | 991,44 | 2.916,00 | 2.916,00 | 2.916,00 | 0,00 | 991,44 | 991,44 | 991,44 |
| | | | | | 991,44 | | | | | 991,44 | 991,44 | 991,44 |
| 2.00 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 991,44 | | | | | 991,44 | 991,44 | 991,44 |

Erick Almeida Nunes Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 47166

Ante

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32º - 9º ADITIVO - PARALELO

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO FOYADO LUZÍPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018

DATA: 11/06/2017

VALOR: 14.669.991,25

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA 01/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA

Data Base: Sinapi Setembro 2017 sem desoneração

VALORES

QUANTITATIVOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | Medido no Período | Acumulado Anterior | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Saldo |
|-------------|---|-------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|------------------|
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | 691,20 | 1,64 | 1.064,45 | 0,00 | 669,44 | 21,76 | 0,00 | 1.030,94 | 33,51 |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | 888,56 | 6,25 | 5.616,00 | 0,00 | 870,27 | 28,29 | 0,00 | 5.435,19 | 176,81 |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | 888,56 | 1,80 | 1.617,41 | 0,00 | 870,27 | 28,29 | 0,00 | 1.366,49 | 50,92 |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | 888,56 | 1,71 | 1.536,54 | 0,00 | 870,27 | 28,29 | 0,00 | 1.488,16 | 48,38 |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | m³ | - | 5,48 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 3.459,00 | 1,31 | 4.527,36 | 0,00 | 3.347,20 | 108,80 | 0,00 | 4.384,83 | 142,53 |
| | | | | | 14.361,76 | | | | | 13.909,61 | 452,15 |
| 3,00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³xkm | 27.375,00 | 1,17 | 32.032,26 | 0,00 | 26.516,10 | 861,90 | 0,00 | 31.023,84 | 1.008,42 |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 1.080,00 | 33,00 | 35.640,00 | 0,00 | 1.046,00 | 34,00 | 0,00 | 34.518,00 | 1.122,00 |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejunta com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²) | m² | 3.240,00 | 87,33 | 282.949,20 | 0,00 | 3.138,00 | 102,00 | 0,00 | 274.041,54 | 8.907,66 |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | - | 43,21 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | | | | 350.621,46 | | | | | 339.563,38 | 11.058,08 |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | | | |
| 4,10 | Placa de identificação | und | 5,00 | 87,79 | 438,95 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 438,95 | - |
| 4,20 | Confeção de placa em aço nº 16 galvanizada, com película retrorefletiva tipo I + III | m² | 2,45 | 297,00 | 727,65 | 0,00 | 1,54 | 0,91 | 0,00 | 457,38 | 270,27 |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 5,00 | 121,00 | 605,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | - |
| | | | | | 1.771,60 | | | | | 1.501,33 | 270,27 |
| | | | | | 367.746,26 | | | | | 355.985,76 | 11.760,50 |
| | TOTAL GERAL | | | | | | | | | | |
| | Rua 8 de Junho | | | | | | | | | | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | - | 376,72 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e gride | m² | 3.132,00 | 0,34 | 1.064,88 | 0,00 | 3.132,00 | 0,00 | 0,00 | 1.064,88 | 1.064,88 |
| | | | | | 1.064,88 | | | | | 1.064,88 | - |
| 2,00 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | 684,40 | 1,54 | 1.053,98 | 0,00 | 684,40 | 0,00 | 0,00 | 1.053,98 | - |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | 889,72 | 6,25 | 5.560,75 | 0,00 | 889,72 | 0,00 | 0,00 | 5.560,75 | - |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | 889,72 | 1,80 | 1.601,50 | 0,00 | 889,72 | 0,00 | 0,00 | 1.601,50 | - |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | 889,72 | 1,71 | 1.521,42 | 0,00 | 889,72 | 0,00 | 0,00 | 1.521,42 | - |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | m³ | - | 5,48 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 3.422,00 | 1,31 | 4.482,82 | 0,00 | 3.422,00 | 0,00 | 0,00 | 4.482,82 | - |

C. André

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32ª - 9ª ADITIVO - PARALELO

DATA: 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIAPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A nº 068/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018

DATA: 11/06/2017

VALOR: 14.669.991,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA

Data Base: Sinapi Setembro 2017 sem desoneração

VALORES

QUANTITATIVOS

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | VALORES | | | |
|------|---|-------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo |
| 3,00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | 14.220,47 | | 14.220,47 | 14.220,47 | |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³xkm | 26.955,50 | 1,17 | 31.537,94 | 26.955,50 | 26.955,50 | 31.537,94 | 31.537,94 |
| 3,20 | Assestamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 1.160,00 | 33,00 | 38.280,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 38.280,00 | 38.280,00 |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejeitado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²) | m² | 3.190,00 | 87,33 | 278.582,70 | 3.190,00 | 3.190,00 | 278.582,70 | 278.582,70 |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | | 43,21 | | | | | |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | 348.400,64 | | 348.400,64 | 348.400,64 | |
| 4,10 | Placa de identificação | und | 5,00 | 87,79 | 438,95 | 5,00 | 5,00 | 438,95 | 438,95 |
| 4,20 | Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III | m² | 2,11 | 297,00 | 626,67 | 2,11 | 2,11 | 626,67 | 626,67 |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 5,00 | 121,00 | 605,00 | 5,00 | 5,00 | 605,00 | 605,00 |
| | TOTAL GERAL | | | | 1.670,62 | | | 1.670,62 | |
| | | | | | 365.356,61 | | | 365.356,61 | |
| | Rua Otília Maria | | | | | | | | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 376,72 | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | | | | | | | |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive noiva de serviços, acompanhamento e greide | m² | 2.160,00 | 0,34 | 734,40 | 2.160,00 | 2.160,00 | 734,40 | 734,40 |
| | | | | | 734,40 | | | 734,40 | |
| 2,00 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | 472,00 | 1,64 | 726,88 | 472,00 | 472,00 | 726,88 | 726,88 |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | 613,60 | 6,25 | 3.835,00 | 613,60 | 613,60 | 3.835,00 | 3.835,00 |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | 613,60 | 1,80 | 1.104,48 | 613,60 | 613,60 | 1.104,48 | 1.104,48 |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | 613,60 | 1,71 | 1.049,26 | 613,60 | 613,60 | 1.049,26 | 1.049,26 |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | m² | | 5,48 | | | | | |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 2.360,00 | 1,31 | 3.091,60 | 2.360,00 | 2.360,00 | 3.091,60 | 3.091,60 |
| | | | | | 9.807,22 | | | 9.807,22 | |
| 3,00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³xkm | 18.690,00 | 1,17 | 21.750,30 | 18.690,00 | 18.690,00 | 21.750,30 | 21.750,30 |
| 3,20 | Assestamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 800,00 | 33,00 | 26.400,00 | 800,00 | 800,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166

Erwin

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32º - 9º ADITIVO - PARALELO

DATA 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIAPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. Nº 0589/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018

DATA: 11/06/2017

VALOR: 14.669.991,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA

Data Base: Setembro 2017 sem desoneração

VALORES

QUANTITATIVOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo |
|------|--|--------------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m ²) | m ² | 2.200,00 | 87,33 | 192.126,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 192.126,00 | 192.126,00 | |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m ² | | 43,21 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 240.276,30 | 240.276,30 | |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 4,10 | Placa de identificação | und | 3,00 | 87,79 | 263,37 | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 263,37 | 263,37 | |
| 4,20 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizada, com película retrorefletiva tipo I + III | m ² | 1,31 | 297,00 | 389,07 | | 0,93 | 0,93 | 0,38 | 0,00 | 276,21 | 276,21 | |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 3,00 | 121,00 | 363,00 | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 363,00 | |
| | TOTAL GERAL | | | | 251.833,36 | 0,00 | 251.720,50 | 251.720,50 | 0,00 | 0,00 | 251.720,50 | 251.720,50 | |
| | Rua Antônio Florêncio | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m ² | | 376,72 | | | | | | 0,00 | | | 7,34 |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de acompanhamento e greide | m ² | 2.905,60 | 0,34 | 987,90 | | 2.884,00 | 2.884,00 | 21,60 | 0,00 | 980,56 | 980,56 | 7,34 |
| 2,00 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m ³ | 581,12 | 1,54 | 894,92 | | 486,00 | 486,00 | 95,12 | 0,00 | 748,44 | 748,44 | 146,48 |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m ³ | 755,46 | 6,25 | 4.721,63 | | 631,80 | 631,80 | 123,66 | 0,00 | 3.948,75 | 3.948,75 | 772,88 |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m ³ | 755,46 | 1,80 | 1.359,83 | | 631,80 | 631,80 | 123,66 | 0,00 | 1.137,24 | 1.137,24 | 222,59 |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m ³ | 755,46 | 1,71 | 1.291,84 | | 631,80 | 631,80 | 123,66 | 0,00 | 1.080,38 | 1.080,38 | 211,46 |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | m ³ | | 5,48 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m ² | 2.905,60 | 1,31 | 3.806,34 | | 2.430,00 | 2.430,00 | 475,60 | 0,00 | 3.183,30 | 3.183,30 | 623,04 |
| 3,00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | 12.074,66 | | | | | 0,00 | 10.098,11 | 10.098,11 | 1.976,45 |
| 3,10 | Transporte de pedra | m ³ xkm | 23.017,80 | 1,17 | 26.930,83 | | 22.848,80 | 22.848,80 | 169,00 | 0,00 | 26.733,10 | 26.733,10 | 197,73 |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x3x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 908,00 | 33,00 | 29.964,00 | | 900,00 | 900,00 | 8,00 | 0,00 | 29.700,00 | 29.700,00 | 264,00 |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m ²) | m ² | 2.724,00 | 87,33 | 237.886,92 | | 2.250,00 | 2.250,00 | 474,00 | 0,00 | 196.492,50 | 196.492,50 | 41.394,42 |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m ² | | 43,21 | | | | | 0,00 | 0,00 | 252.925,60 | 252.925,60 | 41.856,15 |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | | | | | |

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166

E. N. S.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32º - 9º ADITIVO - PARALELO

DATA 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZÍAPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. Nº 058/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018

DATA: 11/06/2017

VALOR: 14.669.981,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA

Data Base: Setembro 2017 sem desoneração

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | QUANTITATIVOS | | | | VALORES | | | |
|--------------------------|---|-------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo |
| 4,10 | Placa de identificação | und | 4,00 | 87,79 | 351,16 | - | - | - | 4,00 | 0,00 | - | - | 351,16 |
| 4,20 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III | m² | 1,88 | 297,00 | 558,36 | - | - | - | 1,88 | 0,00 | - | - | 558,36 |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 4,00 | 121,00 | 484,00 | - | - | - | 4,00 | 0,00 | - | - | 484,00 |
| | TOTAL GERAL | | | | 309.237,73 | | | | | 0,00 | | 264.004,27 | 45.233,46 |
| Rua São Sebastião | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapas de aço galvanizado | m² | | 376,72 | | | | | | 0,00 | | | |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de acompanhamento e greide | m² | 3.538,62 | 0,34 | 1.203,13 | 2.983,52 | 2.983,52 | 2.983,52 | 555,10 | 0,00 | 1.014,40 | 1.014,40 | 188,73 |
| | TOTAL GERAL | | | | 1.203,13 | | | | | 0,00 | 1.014,40 | 1.014,40 | 188,73 |
| 2,00 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | 707,72 | 1,54 | 1.089,89 | 596,70 | 596,70 | 596,70 | 111,02 | 0,00 | 918,92 | 918,92 | 170,97 |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | 920,04 | 5,25 | 5.750,25 | 775,71 | 775,71 | 775,71 | 144,33 | 0,00 | 4.848,19 | 4.848,19 | 902,06 |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | 920,04 | 1,80 | 1.656,07 | 775,71 | 775,71 | 775,71 | 144,33 | 0,00 | 1.396,28 | 1.396,28 | 259,79 |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | 918,53 | 1,71 | 1.570,69 | 775,71 | 775,71 | 775,71 | 142,82 | 0,00 | 1.326,46 | 1.326,46 | 244,22 |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | m³ | 18,28 | 5,48 | 100,17 | | | | 18,28 | 0,00 | | | 100,17 |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 3.532,80 | 1,31 | 4.627,87 | 2.983,50 | 2.983,50 | 2.983,50 | 549,30 | 0,00 | 3.908,39 | 3.908,39 | 719,58 |
| | TOTAL GERAL | | | | 14.795,04 | | | | | 0,00 | 12.388,24 | 12.388,24 | 2.396,79 |
| 3,00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³xkm | 27.986,40 | 1,17 | 32.744,09 | 23.343,12 | 23.343,12 | 23.343,12 | 4,643,28 | 0,00 | 27.311,45 | 27.311,45 | 5.432,64 |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 1.120,00 | 33,00 | 36.960,00 | 1.105,00 | 1.105,00 | 1.105,00 | 15,00 | 0,00 | 36.465,00 | 36.465,00 | 495,00 |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²) | m² | 3.317,46 | 87,33 | 289.713,78 | 2.762,50 | 2.762,50 | 2.762,50 | 554,96 | 0,00 | 241.249,13 | 241.249,13 | 48.464,66 |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | 43,21 | | | | | | 0,00 | | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | 359.417,87 | | | | | 0,00 | 305.025,58 | 305.025,58 | 54.392,30 |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 4,10 | Placa de identificação | und | 2,00 | 87,79 | 175,58 | | | | 2,00 | 0,00 | | | 175,58 |
| 4,20 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III | m² | 0,60 | 297,00 | 178,20 | | | | 0,60 | 0,00 | | | 178,20 |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 2,00 | 121,00 | 242,00 | | | | 2,00 | 0,00 | | | 242,00 |
| | TOTAL GERAL | | | | 595,78 | | | | | 0,00 | | | 595,78 |
| | TOTAL GERAL | | | | 376.011,82 | | | | | 0,00 | 318.438,22 | 318.438,22 | 57.573,60 |

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil

[Assinatura]

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32º - 9º ADITIVO - PARALELO

DATA 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. nº 058/2018
 DATA: 17/06/2017
 VALOR: 14.689.991,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA
 Data Base: Sinapi Setembro 2017 sem desoneração

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | QUANTITATIVOS | | | | | | VALORES | | |
|----------------------------------|---|-------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | | | | | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | |
| Rua Joana Darc | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | 376,72 | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapas de aço galvanizado | m² | | | | | | | | | | | | |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 3,047,81 | 0,34 | 1,036,26 | | 3,047,79 | 3,047,79 | 0,02 | | 1,036,25 | 1,036,25 | 0,01 | |
| | | | | | 1.036,26 | | | | | | 1.036,25 | 1.036,25 | 0,01 | |
| SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | 609,56 | 1,54 | 938,72 | | 609,56 | 609,56 | 0,00 | | 938,72 | 938,72 | | |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | 792,43 | 6,26 | 4.952,69 | | 792,43 | 792,43 | 0,00 | | 4.952,69 | 4.952,69 | | |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | 792,43 | 1,80 | 1.426,37 | | 792,43 | 792,43 | 0,00 | | 1.426,37 | 1.426,37 | | |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | 800,28 | 1,71 | 1.368,48 | | 792,43 | 792,43 | 7,85 | | 1.355,06 | 1.355,06 | 13,42 | |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | m² | 118,40 | 5,48 | 648,83 | | | | 118,40 | | | | 648,83 | |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 3,079,00 | 1,31 | 4.032,18 | | 3,078,00 | 3,078,00 | 0,00 | | 4.032,18 | 4.032,18 | | |
| | | | | | 13.387,27 | | | | | | 12.705,02 | 12.705,02 | 682,25 | |
| SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³xkm | 28.899,00 | 1,17 | 33.811,83 | | 28.615,59 | 28.615,59 | 283,41 | | 33.480,24 | 33.480,24 | 331,59 | |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 1.140,00 | 33,00 | 37.620,00 | | 1.128,82 | 1.128,82 | 11,18 | | 37.251,06 | 37.251,06 | 368,94 | |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejunido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²) | m² | 2.822,06 | 87,33 | 246.449,63 | | 2.822,05 | 2.822,05 | 0,00 | | 246.449,63 | 246.449,63 | | |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | | 43,21 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | 317.981,46 | | | | | | 317.180,93 | 317.180,93 | 700,53 | |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,10 | Piçca de identificação | und | 2,00 | 87,79 | 175,58 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | 175,58 | 175,58 | | |
| 4,20 | Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III | m² | 0,60 | 297,00 | 178,20 | | 0,60 | 0,60 | 0,00 | | 178,20 | 178,20 | | |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessas para placa de sinalização em madeira de 1st tratada 8 x 8 cm | und | 2,00 | 121,00 | 242,00 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | 242,00 | 242,00 | | |
| | | | | | 595,78 | | | | | | 595,78 | 595,78 | | |
| | | | | | 332.880,77 | | | | | | 331.517,98 | 331.517,98 | 1.362,79 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Trav. Antônio Florêncio | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | 376,72 | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapas de aço galvanizado | m² | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 627,20 | 0,34 | 213,25 | | 627,20 | 627,20 | 0,00 | | 213,25 | 213,25 | 0,00 | |
| | | | | | 213,25 | | | | 0,00 | | 213,25 | 213,25 | 0,00 | |
| SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | | | |

Amira
 Erick Almeida Nunes Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 47166

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32º - 9º ADITIVO - PARALELO

DATA 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIAPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. Nº 058/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018

DATA: 11/06/2017

VALOR: 14.669.981,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA

Data Base: Sinsipi Setembro 2017 sem desoneração

VALORES

QUANTITATIVOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | QUANTITATIVOS | | | VALORES | | | | |
|-------------|---|-------|----------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | 125,44 | 1,54 | 193,18 | 125,44 | 125,44 | 125,44 | 0,00 | 0,00 | 193,18 | 193,18 | - |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | 163,07 | 6,25 | 1.019,19 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 0,00 | 0,00 | 1.019,19 | 1.019,19 | - |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | 163,07 | 1,80 | 293,53 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 0,00 | 0,00 | 293,53 | 293,53 | - |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | 163,07 | 1,71 | 278,85 | 163,07 | 163,07 | 163,07 | 0,00 | 0,00 | 278,85 | 278,85 | - |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | m² | - | 5,48 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | 627,20 | 1,31 | 821,63 | 627,20 | 627,20 | 627,20 | 0,00 | 0,00 | 821,63 | 821,63 | - |
| | | | | | 2.606,38 | | | | 0,00 | 0,00 | 2.606,38 | 2.606,38 | - |
| 3,00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³xkm | 4.968,60 | 1,17 | 5.813,26 | 4.968,60 | 4.968,60 | 4.968,60 | 0,00 | 0,00 | 5.813,26 | 5.813,26 | - |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 196,00 | 33,00 | 6.468,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 6.468,00 | 6.468,00 | - |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre solcho de areia rejunado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2) | m² | 588,00 | 87,33 | 51.350,04 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 51.350,04 | 51.350,04 | - |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | - | 43,21 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | | | | 63.631,30 | | | | 0,00 | 0,00 | 63.631,30 | 63.631,30 | 263,37 |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 4,10 | Placa de identificação | und | 3,00 | 87,79 | 263,37 | 3,00 | 263,37 | 263,37 | 0,00 | 0,00 | 263,37 | 263,37 | - |
| 4,20 | Configuração de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III | m² | 1,11 | 297,00 | 329,67 | 1,11 | 329,67 | 329,67 | 0,00 | 0,00 | 329,67 | 329,67 | - |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 3,00 | 121,00 | 363,00 | 3,00 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 363,00 | - |
| | | | | | 956,04 | | | | 0,00 | 0,00 | 956,04 | 956,04 | - |
| | TOTAL GERAL | | | | 67.406,97 | | | | 0,00 | 0,00 | 66.450,93 | 66.450,93 | 956,04 |
| 1,00 | Trav. Santa Tereza 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1,10 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de acompanhamento e greide | m² | - | 0,34 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2,00 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | - | 1,54 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | - | 6,25 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | - | 1,80 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | - | 1,71 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

Erick

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32º - 9º ADITIVO - PARALELO

DATA 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIAPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. nº 058/2018

CONCORRÊNCIA 001/2018

VALOR : 14.888.991,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA

Data Base: Setembro 2017 sem desoneração

QUANTITATIVOS

VALORES

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo |
|----------------------------------|---|-------|--------|-----------------|-------|-------------------|--------------------|-----------------|-------|-------------------|--------------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | | 1,31 | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 3,00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³xkm | | | 1,17 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | | 33,00 | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 3,5 peças por m²) | m² | | 87,33 | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-par.m²) | m² | | 43,21 | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | und | | 87,79 | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 4,10 | Placa de identificação | m² | | 297,00 | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 4,20 | Contêstio de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva | und | | 121,00 | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 4,30 | Fornecimento e implantação, de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | | | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 0,00 | - | - | - |
| Trav. Santa Tereza 2 | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | | 376,72 | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de acompanhamento e grade | m² | | 0,94 | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | | |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | | 1,64 | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | | 6,25 | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | | 1,80 | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | | 1,71 | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 2,60 | Corte e aterro compensado | m² | | 5,48 | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m² | | 1,31 | | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³xkm | | | 1,17 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |

Erick

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32º - 9º ADITIVO - PARALELO

DATA 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIAPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. nº 059/2018 CONCORRÊNCIA 0017/2018

DATA: 11/06/2017

VALOR: 14.869.991,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTARIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA

Data Base: Sinapi Setembro 2017 sem desoneração

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | QUANTITATIVOS | | | VALORES | | | |
|-------------------------|---|-------|--------|-----------------|-------|-------------------|--------------------|-----------------|---------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 33,00 | 33,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntaado com argamassa de cimento e areia no traço 1:5 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m²) | m² | 87,33 | 87,33 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | 43,21 | 43,21 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | | | | |
| 4,10 | Placa de identificação | und | 87,79 | 87,79 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 4,20 | Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva | m² | 297,00 | 297,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 121,00 | 121,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOTAL GERAL | | | | | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Rua Projetada 13 | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | | | 376,72 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | | | 0,34 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOTAL | | | | | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2,00 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | | | 1,64 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | | | 6,25 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | | | 1,80 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | | | 1,71 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | | | 5,48 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | | | 1,31 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOTAL | | | | | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3,00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 3,10 | Transporte de pedra | | | 1,17 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | | | 33,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166

Erick

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32º - 9º ADITIVO - PARALELO

DATA 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIÁPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. Nº 038/2018 CONCORRÊNCIA 001/2018

DATA: 11/06/2017
VALOR: 14.669.991,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA
Data Base: Sinapi Setembro 2017 sem desoneração

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | QUANTITATIVOS | | | | VALORES | | | |
|----------------------------------|---|-------|----------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo |
| Rua João Lopes dos Santos | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | | | 376,72 | | | | | | | | | |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade | | 486,00 | 0,34 | 165,24 | | 486,00 | 486,00 | 165,24 | | 165,24 | 165,24 | |
| | TOTAL | | | | 165,24 | | | | | | | | |
| 2,00 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | | 97,20 | 1,64 | 149,69 | | 97,20 | 97,20 | 149,69 | | 149,69 | 149,69 | |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | | 126,36 | 6,25 | 789,75 | | 126,36 | 126,36 | 789,75 | | 789,75 | 789,75 | |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | | 126,36 | 1,80 | 227,45 | | 126,36 | 126,36 | 227,45 | | 227,45 | 227,45 | |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | | 126,36 | 1,71 | 216,08 | | 126,36 | 126,36 | 216,08 | | 216,08 | 216,08 | |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | | | 5,48 | | | | | | | | | |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | | 486,00 | 1,31 | 636,66 | | 486,00 | 486,00 | 636,66 | | 636,66 | 636,66 | |
| | TOTAL | | | | 2.019,63 | | | | 2.019,63 | | 2.019,63 | 2.019,63 | |
| 3,00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3,10 | Transporte de pedra | | 4.106,70 | 1,17 | 4.804,84 | | 3.802,50 | 3.802,50 | 304,20 | | 4.448,93 | 4.448,93 | 355,91 |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | | 180,00 | 33,00 | 5.940,00 | | 180,00 | 180,00 | 0,00 | | 5.940,00 | 5.940,00 | |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pesadas 30 a 35 pedras por m2) | | 450,00 | 87,33 | 39.298,50 | | 450,00 | 450,00 | 0,00 | | 39.298,50 | 39.298,50 | |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | | | 43,21 | | | | | 0,00 | | | | 355,91 |
| | TOTAL | | | | 50.043,34 | | | | | | 49.687,43 | 49.687,43 | 355,91 |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 4,10 | Placa de identificação | | 2,00 | 87,79 | 175,58 | | | | 2,00 | | | | 175,58 |
| 4,20 | Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III | | 1,00 | 297,00 | 297,00 | | | | 1,00 | | | | 297,00 |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | | 2,00 | 121,00 | 242,00 | | | | 2,00 | | | | 242,00 |
| | TOTAL | | | | 714,58 | | | | | | 714,58 | 714,58 | |
| | TOTAL GERAL | | | | 52.942,79 | | | | | | 51.872,30 | 51.872,30 | 1.070,49 |
| Rua Maria Humberlina | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | | | 376,72 | | | | | | | | | |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e grade | | 7.296,00 | 0,34 | 2.480,64 | | 7.264,00 | 7.264,00 | 32,00 | | 2.469,76 | 2.469,76 | 10,88 |
| | TOTAL | | | | 2.480,64 | | | | | | 2.469,76 | 2.469,76 | 10,88 |
| 2,00 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | | 1.459,20 | 1,64 | 2.247,17 | | 1.452,80 | 1.452,80 | 6,40 | | 2.237,31 | 2.237,31 | 9,86 |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | | 1.896,96 | 6,25 | 11.856,00 | | 1.888,64 | 1.888,64 | 8,32 | | 11.804,00 | 11.804,00 | 52,00 |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | | 1.896,96 | 1,80 | 3.414,53 | | 1.888,64 | 1.888,64 | 8,32 | | 3.399,55 | 3.399,55 | 14,98 |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | | 1.896,96 | 1,71 | 3.243,80 | | 1.888,64 | 1.888,64 | 8,32 | | 3.229,57 | 3.229,57 | 14,23 |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | | | 5,48 | | | | | 0,00 | | | | |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | | 7.296,00 | 1,31 | 9.557,76 | | 7.264,00 | 7.264,00 | 32,00 | | 9.515,84 | 9.515,84 | 41,92 |
| | TOTAL | | | | 30.319,26 | | | | | | 30.186,27 | 30.186,27 | 132,99 |

Erick Almeida Nunes Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166

Erick

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32º - 9ª ADITIVO - PARALELO

DATA: 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZÍPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A. nº 088/2018
 DATA: 11/06/2017
 VALOR: R\$ 14.669.991,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA
 Data Base: Setembro 2017 sem desoneração

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIO | TOTAL | QUANTITATIVOS | | | | VALORES | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|-----------|-----------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|-----------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | | | | | | |
| 3,00 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,10 | Transporte de pedra | | 57,798,00 | 1,17 | 67,623,66 | | 57,544,50 | 57,544,50 | 253,50 | 67,327,07 | 67,327,07 | 296,60 | | | | | | | |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | | 2.280,00 | 33,00 | 75.240,00 | | 2.270,00 | 2.270,00 | 10,00 | 74.910,00 | 74.910,00 | 330,00 | | | | | | | |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pedras por m²) | | 6.840,00 | 87,33 | 597.337,20 | | 6.810,00 | 6.810,00 | 30,00 | 594.717,30 | 594.717,30 | 2.619,90 | | | | | | | |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | | | 43,21 | | | | | 0,00 | | | 3.346,50 | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | 740.200,86 | | | | | 736.954,37 | 736.954,37 | | | | | | | | |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,10 | Placa de identificação | | 2,00 | 87,79 | 175,58 | | | | 2,00 | | | 175,58 | | | | | | | |
| 4,20 | Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva, tipo I + III | | 2,11 | 297,00 | 626,67 | | | | 2,11 | | | 626,67 | | | | | | | |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | | 2,00 | 121,00 | 242,00 | | | | 2,00 | | | 242,00 | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | 1.044,25 | | | | | | | 1.044,25 | | | | | | | |
| | TOTAL GERAL | | | | 774.045,01 | | | | | | | 769.610,40 | | | | | | | |
| Rua Proletada 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,10 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | | 376,72 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 1,20 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de acompanhamento e greide | m² | 648,00 | 0,34 | 220,32 | | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 220,32 | 220,32 | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | 220,32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,00 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,10 | Escav. Mec. de mat. de 1ª categoria proveniente de subleito | m³ | 129,60 | 1,64 | 199,58 | | 129,60 | 129,60 | 0,00 | 199,58 | 199,58 | | | | | | | | |
| 2,20 | Transporte de Material de corte e aterro | m³ | 168,48 | 6,25 | 1.053,00 | | 168,48 | 168,48 | 0,00 | 1.053,00 | 1.053,00 | | | | | | | | |
| 2,30 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante | m³ | 168,48 | 1,80 | 303,26 | | 168,48 | 168,48 | 0,00 | 303,26 | 303,26 | | | | | | | | |
| 2,40 | Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153hp | m³ | | 1,71 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2,50 | Corte e aterro compensado | m³ | | 5,48 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2,60 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | m³ | 648,00 | 1,31 | 848,88 | | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 848,88 | 848,88 | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | 2.404,72 | | | | 0,00 | 2.404,72 | 2.404,72 | | | | | | | | |
| 3,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,10 | Transporte de pedra | m³xkm | 5.475,60 | 1,17 | 6.406,45 | | 5.070,00 | 5.070,00 | 405,60 | 5.931,90 | 5.931,90 | | | | | | | | |
| 3,20 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 240,00 | 33,00 | 7.920,00 | | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 7.920,00 | 7.920,00 | | | | | | | | |
| 3,30 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pedras por m²) | m² | 600,00 | 87,33 | 52.398,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 52.398,00 | 52.398,00 | | | | | | | | |
| 3,40 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² | | 43,21 | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | 66.724,45 | | | | 0,00 | 66.249,90 | 66.249,90 | | | | | | | | |

Ericy Almeida Nunes Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 47166

Ericy

BOLETIM DE MEDIÇÃO 32º - 9º ADITIVO - PARALELO

DATA 01/08/2025

PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO POVOADO LUZIAPOLIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

CONTRATO P.M.C.A nº 058/2018 CONCORRENCIA 001/2018

DATA: 11/06/2017

VALOR: 14.669.991,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE-AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA

Data Base: Setembro 2017 sem desoneração

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PRECOS UNITÁRIO | TOTAL | VALORES | | | | | | | |
|--------------------|---|-------|--------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo | Medido no Período | Acumulado Anterior | Acumulado Atual | Saldo |
| 4,00 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | und | 3,00 | 87,79 | 263,37 | - | - | - | 3,00 | 0,00 | - | - | 263,37 |
| 4,10 | Placa de identificação | m² | 1,11 | 297,00 | 329,67 | - | - | - | 1,11 | 0,00 | - | - | 329,67 |
| 4,20 | Condição de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorefletiva tipo I + III | und | 3,00 | 121,00 | 363,00 | - | - | - | 3,00 | 0,00 | - | - | 363,00 |
| 4,30 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | | | 956,04 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| TOTAL | | | | | 70.305,53 | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | 68.874,94 |
| | | | | | | | | | | | | | 68.874,94 |

Erick Almeida Neves Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-BA 47166

ERICK TORRES DE ALVES MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 47166